

УТВЕРЖДАЮ

Председатель  
Боровского сельского  
исполнительного комитета  
Ф.Ф. Юшкевич

12.05.2025

План мероприятий по реализации профилактического проекта  
«Боровое – здоровый агрогородок» на 2025 год

№п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	Провести организационную работу по привлечению к сотрудничеству в реализации профилактического проекта специалистов заинтересованных ведомств	Май-июнь 2025 года	Лельчицкий районный ЦГЭ
2	Подготовить: - план мероприятий, который будет осуществляться в ходе реализации проекта; - программу занятий с участниками проекта; - информационно-образовательные материалы по темам занятий, проводимых в ходе реализации проекта	Май-июнь 2025 года	Лельчицкий районный ЦГЭ  Лельчицкая ЦРБ
4	Провести анализ медико-демографической, социально-гигиенической и экологической ситуации в аг. Боровое	Июнь-июль 2025 года	Лельчицкая ЦРБ  Лельчицкий районный ЦГЭ
5	Организовать и провести социологический опрос жителей аг. Боровое с целью выявления поведенческих фактов риска, уровня знаний по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики неинфекционных заболеваний	Июнь-июль 2025 года	Лельчицкая ЦРБ  Лельчицкий районный ЦГЭ
6	Провести анализ результатов социологического опроса по выявлению начального и конечного уровня знаний жителей аг. Боровое	Июнь-июль 2025 года	Лельчицкая ЦРБ  Лельчицкий районный ЦГЭ
7	Провести оценку профессионального риска условий труда, работающих	Июнь-июль 2025 года	Лельчицкая ЦРБ  Лельчицкий районный ЦГЭ